

Calendarul sesiunii LightFest+

Perioadă 2023	Activitate
29 martie (ora 08.00) - 18 aprilie (ora 16.30)	Înscrierea proiectelor culturale
19 aprilie 2023 - 20 aprilie 2023	Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise (CAE)
21 aprilie (între orele 08.00-14.30)	Publicarea rezultatelor privind etapa 1
24 aprilie (între orele 08.00-16.30)	Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
25 aprilie (ora 8.00- 26 aprilie 2023 (ora 16.30)	Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
27 aprilie (între orele 08.00-16.30)	Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor de la etapa 1
28 aprilie - 07 mai 2023	Etapa 2: Evaluarea tehnică și financiară (ETF)
09 mai 2023 (între orele 08.00-16.30)	Publicarea rezultatelor privind etapa 2
10 mai (ora 08.00) - 11 mai 2023 (ora 16.30)	Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
12 mai - 16 mai 2023	Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
17 mai 2023 (între orele 8.00-16.30)	Publicarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
18 mai 2023 (ora 08.00) - 16 iunie 2023 (ora 16.30)	Etapa 3 <ul style="list-style-type: none">- Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (declarație ANAF, DF, bilanț, dovada cofinanțării, etc)- Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

!Atenție - Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia

22 mai - 29 noiembrie
2023

Perioada de implementare a programului

21 decembrie 2023,
(ora 16.30)

Data limită pentru depunerea decontului final

Echipa Cecart