

Calendarul sesiunii

Perioadă 2023	Activitate
13 iunie (ora 08.00) - 29 iunie (ora 16.30)	Înscrierea proiectelor culturale
30 iunie 2023- 02 iulie 2023	Etapa 1: Verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor înscrise (CAE)
03 iulie (între orele 08.00-16.30)	Publicarea rezultatelor privind etapa 1
04 iulie (între orele 08.00-16.30)	Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
05 iulie (ora 8.00- 06 iulie 2023 (ora 16.30)	Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 1
07 iulie (între orele 08.00-16.30)	Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor de la etapa 1
08 iulie - 18 iulie 2023	Etapa 2: Evaluarea tehnică și financiară (ETF)
19 iulie 2023 (între orele 08.00-16.30)	Publicarea rezultatelor privind etapa 2
20 iulie (ora 08.00) - 21 iulie 2023 (ora 16.30)	Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
22 iulie - 26 iulie 2023	Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
27 iulie 2023 (între orele 8.00-16.30)	Publicarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
28 iulie 2023 (ora 08.00) - 27 august 2023 (ora 16.30)	Etapa 3 - Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare contractării (declarație ANAF, DF, bilanț, dovada contribuției din surse

complementare, etc)

- Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

!Atenție - Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua doar după data semnării contractului, pe durata executării acestuia

31 iulie - 29 noiembrie 2023 Perioada de implementare a programului

21 decembrie 2023, (ora 16.30) Data limită pentru depunerea decontului final

Echipa CECART